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日 期：  2017-07-27





一、工程总体进度情况:
进度情况请详见《中电建冀交高速公路投资发展有限公司建设周报》。
二、太行山邢台段质量控制情况
（一）、质量控制情况
7月份，要求各总监办加大对施工现场的管控力度，重点对施工现场安全通道、小构造物台背涵背回填施工、墩柱、盖梁等下部构造钢筋加工与安装、砌筑工程施工质量、预制T梁钢筋、张拉压浆等工作的监督监控。
1、一总监办针对汦河二号大桥盖梁骨架片、李家庄大桥盖梁骨架片焊接饱满度不够、搭接同心角度不够等问题进行二次处理30片，李家庄2号桥0号台侧钢筋加工场未进行标准化规划建设，已下发监理通知要求整改；
2、郝家赛互通A匝道临时钢筋加工场、马家赛梁场钢筋加工场，焊接马家赛一号大桥盖梁钢筋骨架片时，都存在烧筋严重现象，针对部分钢筋加工存在的问题，要求施工单位，重新对钢筋加工场进行技术交底，保证焊接质量；
3、本月三标段主要施工为路基填筑、路基挖方、路基防护和排水、涵洞工程、台背回填、桩基施工、系梁、立柱施工、盖梁施工、T梁预制及架设、隧道施工、挖方段小挡墙施工，要求总监办针对各分部分项工程施工过程中的各道工序严格按照监理程序进行事前、事中、事后控制。

4、2017年7月14日项目公司、筹建处组织检查施工现场的进度、安全工程质量，并进行了现场指导，总监办、项目经理部相关负责人参加了检查。针对现场存在的质量及进度问题，筹建处采取约谈形式，加大对施工单位标准化施工监督管理。
5、一总监办组织一、二标负责人和所有施工队伍负责人到三标段观摩学习施工亮点。主要包括填方段临时泄水槽及挡水埝、挖方段小矮墙砌筑施工、永久性边沟砌筑、便道文明化标准化施工等，筹建处、总监办对施工点进行重点讲解，要求落实到位，此次施工质量现场观摩会的召开，进一步交流施工经验，促进工程施工标准化，提升高速公路的施工质量水平。
6、7月6日在沙河3#大桥举行了“防洪演练”，项目公司、筹建处参加了演练观摩。演练很成功，达到防汛演练的效果。
7、7月10日筹建处、总工办会同省交通设计院代表查看了牛峪南坪隧道塌方现场，并确定了初步处理方案，由省设计院确定草拟方案初稿，交相关单位论证和批复施工。7月20日筹建处、总监办、设计代表、施工单位在牛峪南坪隧道召开了《隧道塌方处理方案》的评审会议，并形成了会议纪要。
8、7月15日项目公司、筹建处对“大干120天”劳动竞赛检查结果的整改落实情况进行了复查，总监办、项目经理部相关负责人参加了复查。
（二）、试验管控
1、7月5日河北省公路工程质量安全监督站对太行山高速邢台段各总监办、各标段实验室进行工地试验室备案审核工作。针对各总监办各标段备案审核中存在的问题，筹建处积极督导，已将各单位整改情况形成书面报告报送项目公司。
2、 试验方面，对进场原材料及时进行抽检，不合格的原材料要求施工单位必须清除出场，加强原材料管控，从源头进行质量控制。对半成品（焊接）进行巡视检查，对焊接质量不符合要求的现场要求补焊或返工处理。
3、 严格控制T梁质量，同条件养生试块在张拉前强度必须达到100%，否则不允许进行下到工序。
4、 为了更好的控制混凝土质量，C40以上的砼粗集料必须水洗。
（三）、安全控制情况
1、 本月安全生产排查主要针对汛期施工现场、河道、沟渠、高填深挖、基坑开挖、沟渠排水等重点部位进行督导，对整改不到位的地方要求各总监办下发了红头文件进行督导。筹建处、三个总监办及五个施工标段及时建立7月份防汛领导小组和防汛渡洪24小时值班表并立即执行。督促参与各总监办、各标段开展了防汛应急演练。检查各施工标段防汛应急物资储备情况。
2、 7月1日筹建处下发《深入开展平安交通专项整治行动实施方案》，要求各总监办、各施工标段结合自身实际情况制定平安交通专项整治行动实施方案，认真组织实施，并定期做好阶段性总结工作。
3、 筹建处继续推进“质量问题及安全隐患排查治理行动”和“高速公路建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动”工作，要求各总监办加大监管力度，对施工过程中发现的问题进行汇总，督促施工标段进行整改建立台账，并上报筹建处备案。
4、 筹建处、各总监办、各施工标段加强安全生产培训工作。7月16日，一总监办全体员工在会议室观看了《河北省安监局2017年安全警示教育片》；组织各单位积极开展“安全知识竞赛答题活动”，及时做好统计工作。
3、 针对施工单位目前仰拱、二衬安全步距严重超规范这一问题，要求他们尽快跟进二衬及仰拱的施工，保证施工安全步距。
4、 督促各标段对危险性较大的专项方案尽快进行专家论证，特种设备需经当地有关部门检测验收合格。
5、 安全生产工作处于可控状态，进场以来未发生任何安全事故。
3、 下月工作重点及采取措施
下月随着工程进展，桥涵施工、隧道施工、T梁预制、路基填筑、台背回填、边坡防护、原材料储备等将成为工作的重点。
1、 完善内业资料。定时检查施工单位内业资料，对有缺陷、有问题的及时提出，督促施工单位整改。
2、 对施工现场要求标准化实施和文明施工，加强关键工序和重点部位的施工控制，及时解决施工中的质量问题和偏差，落实好现场施工工艺。重点对原材料、钢筋加工、焊接、砼质量、振捣、成品养护等监督检查。突出事前检查、事中旁站巡视检查程序。现场有不符合要求的坚决返工，重点对边坡防护和砌筑工程的质量把控。加强监理对桩基、台背回填、梁板的张拉与压浆等重要部位、关键工序的旁站的工作并及时填写旁站记录。
3、 加强现场钢筋焊接及下料管理，保证焊接质量及钢筋骨架绑扎质量。对T梁浇筑到场混凝土严格把关，对不合格混凝土一律退回，保证T梁浇筑质量。
4、 加强高空作业安全监督。检查督促各单位盖梁和墩柱高空作业时是否搭设安全操作平台，以及安全防护措施是否到位。
5、 加强施工现场临时用电和安全防火检查工作。
6、 督促施工单位加强对施工作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作。
7、 继续加强对施工现场环境保护及文明施工的检查工作。
8、 继续做好汛期防汛等相关工作。

附：各总监办试验见证统计



太行山高速邢台段筹建处
2017年7月27日




	太行山高速邢台段XTJL1总监办2017年06月试验检测汇总表（一）

	单位名称：   河北省交通建设监理咨询有限公司                           合同号： XTJL1              

	试验项目名称
	本月试验情况
	到本月累计试验情况

	
	检测次数
	合格次数
	合格率（%）
	累计检测次数
	累计合格
次数
	合格率（%）

	原          材            料             试    验
	土工试验
	标准击实
	0
	0
	100 
	4
	4
	100

	
	
	液塑限
	0
	0
	100 
	4
	4
	100

	
	
	颗粒分析
	0
	0
	100 
	4
	4
	100

	
	
	CBR
	0
	0
	100 
	1
	1
	100

	
	水泥品质
	9
	9
	100 
	21
	21
	100

	
	钢筋
	钢筋原材
	37
	37
	100 
	90
	90
	100

	
	
	焊件及可焊性
	41
	41
	100 
	74
	73
	98.6

	
	粗            集                料
	单级配筛分
	24
	22
	91.7 
	48
	46
	95.8

	
	
	混合级配筛分
	7
	7
	100 
	16
	16
	100

	
	
	密度
	4
	4
	100 
	15
	15
	100

	
	
	压碎值
	7
	7
	100 
	17
	17
	100

	
	
	吸水率
	4
	4
	100 
	15
	15
	100

	
	
	针片状
	17
	16
	94 
	41
	40
	97.6

	
	
	含泥量
	16
	14
	87.5 
	35
	32
	91.4

	
	
	泥块含量
	16
	16
	100 
	35
	35
	100

	
	细             集             料
	筛分
	9
	8
	88.9 
	21
	20
	95.2

	
	
	密度
	2
	2
	100 
	6
	6
	100

	
	
	含泥量
	8
	8
	100 
	21
	21
	100

	
	
	泥块含量
	8
	8
	100 
	21
	21
	100

	
	石灰品质
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石料抗压强度
	1
	1
	100 
	2
	2
	100

	
	粉煤灰
	3
	3
	100 
	9
	9
	100

	
	矿渣粉
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	减水剂
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	配           合           比
	水泥混凝土配合比
	4
	4
	100
	4
	4
	100

	
	孔道压浆配合比
	/
	/
	/
	1
	1
	100

	
	水泥砂浆配合比
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	现
 场                              
	水泥混凝土强度试验
	403
	403
	100
	656
	656
	100 

	
	水泥砂浆强度试验
	32
	32
	100
	48
	48
	100

	
	水泥净浆强度试验
	6
	6
	100
	6
	6
	100

	填表：                  复核：                     试验技术负责人： 



	太行山高速邢台段XTJL1总监办2017年06月试验检测汇总表（二）

	单位名称：   河北省交通建设监理咨询有限公司                           合同号： XTJL1          

	试验项目名称
	本月试验情况
	到本月累计试验情况

	
	检测次数
	合格次数
	合格率（%）
	累计检测次数
	累计合格
次数
	合格率（%）

	现          场 
	水泥混凝土拌合物稠度
	403
	403
	100
	656
	656
	100

	
	压实度
	/
	/
	/
	18
	18
	100

	
	灰剂量
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	结构物保护层厚度
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	结构物回弹强度
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	水凝混凝土抗折强度试验
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	地基承载力试验
	11
	11
	100
	16
	16
	100

	外   委          试          验       
	粉煤灰
	/
	/
	/
	3
	3
	100

	
	高炉矿渣粉
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	压浆剂、水泥
	1
	1
	100
	6
	6
	100

	
	粗集料
	1
	1
	100
	2
	2
	100

	
	细集料
	1
	1
	100
	2
	2
	100

	
	外加剂
	/
	/
	/
	3
	3
	100

	
	桥梁支座
	1
	1
	100
	2
	2
	100

	
	钢绞线
	1
	1
	100
	5
	5
	100

	
	锚具
	1
	1
	100
	4
	4
	100

	
	夹片
	1
	1
	100
	4
	4
	100

	
	土工格栅
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	土工格室
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	
	土工布
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工字钢
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	桩基检测
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	水
	/
	/
	/
	2
	2
	100

	
	塑料波纹管
	1
	1
	100
	6
	6
	100

	
	钢波纹管涵原材
	1
	1
	100
	6
	6
	100

	
	水泥混凝土电通量试验
	4
	4
	100 
	8
	8
	100

	
	水泥混凝土电通量试验
	403
	403
	100
	656
	656
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	填表：                  复核：                     试验技术负责人： 

	太行山高速公路邢台段XTJL2总监办

	2017年06月26日至2017年07月25日试验见证汇总表（一）

	监理单位: 北京中交安通工程技术咨询有限公司
	
	

	              次数
	本月检测
	开工至本月累计检测

	试验项目                  
	次数
	合格  次数
	合格率(%)
	次数
	合格  次数
	合格率(%)

	细集料
	筛分
	8
	8
	100
	30
	30
	100

	
	密度试验
	8
	8
	100
	30
	30
	100

	
	含泥量、泥块含量
	8
	8
	100
	30
	28
	93

	粗集料
	规格料筛分
	27
	27
	100
	71
	71
	100

	
	混合料筛分
	9
	9
	100
	28
	28
	100

	
	含泥量、泥块含量
	27
	27
	100
	83
	83
	100

	
	针片状含量
	29
	29
	100
	85
	85
	100

	
	压碎值
	13
	13
	100
	32
	32
	100

	水泥品质试验
	10
	10
	100
	28
	28
	100
	100

	矿渣粉
	
	
	
	
	
	

	粉煤灰
	5
	5
	100
	21
	21
	100
	100

	钢               材
	钢筋原材拉伸冷弯
	15
	15
	100
	100
	100
	100

	
	焊接钢筋
	13
	13
	100
	47
	44
	93

	配合比
	水泥混凝土配合比
	6
	6
	100
	7
	7
	100

	
	孔道压浆配合比
	
	
	
	
	
	

	
	水泥砂浆配合比
	
	
	
	
	
	

	土工
	击实试验
	
	
	
	
	
	

	
	液塑限联合测定试验
	
	
	
	
	
	

	
	承载比（CBR）试验
	
	
	
	
	
	

	石灰品质试验
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	石灰土标准试验
	
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	现场试验
	灌砂法测定压实度试验
	
	
	
	
	
	

	
	水泥混凝土抗压强度
	535
	535
	100
	1074
	1074
	100

	
	水泥混凝土拌和物稠度试验
	620
	620
	100
	1021
	1021
	100

	
太行山高速公路邢台段XTJL2总监办

	2017年06月25日至2017年07月25日试验见证汇总表（二）

	监理单位: 北京中交安通工程技术咨询有限公司

	次数

试验项目
	本月检测
	开工至本月累计检测

	
	次数
	合格  次数
	合格率(%)
	次数
	合格  次数
	合格率(%)

	现场试验
	砂浆试件
	157
	157
	100
	257
	257
	100

	
	水泥混凝土电通量试验
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	孔道压浆强度
	5
	5
	100
	5
	5
	100

	
	泥浆性能指标试验
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	桥梁地基承载力试验
	9
	9
	100
	29
	29
	100

	
	水泥混凝土抗折强度
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	灰剂量
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	外委试验
	水
	
	
	
	4
	4
	100

	
	钢筋原材拉伸冷弯
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	焊接钢筋
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	无缝钢管
	
	
	
	
	
	

	
	工字钢
	7
	7
	100
	8
	8
	100

	
	水泥
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	
	细集料
	1
	1
	100
	1
	1
	100

	
	粗集料
	4
	4
	100
	5
	5
	100

	
	粉煤灰
	
	
	
	1
	1
	100

	
	矿渣粉
	3
	3
	100
	8
	8
	100

	
	压浆料
	2
	2
	100
	4
	4
	100

	
	水泥混凝土配合比
	2
	2
	100
	2
	2
	100

	
	混凝土外加剂
	1
	1
	100
	3
	3
	100

	
	钢绞线
	
	
	
	5
	5
	100

	
	锚具、夹片
	1
	1
	100
	2
	2
	100

	
	静载锚固性试验
	
	
	
	
	
	

	
	千斤顶标定
	1
	1
	100
	2
	2
	100

	
	土工布、土工格栅
	1
	1
	100
	3
	3
	100

	
	橡胶支座
	
	
	
	2
	2
	100

	
	桩基检测
	
	
	
	
	
	

	
	石灰
	
	
	
	
	
	

	
	声测管
	
	
	
	
	
	

	太行山高速邢台段2017年06月-07月试验月报汇总表
	
	
	

	单位名称： 河北通达工程监理咨询有限公司                               合同号：XTJL3               
	
	
	

	试验项目名称
	本月试验情况
	到本月累计试验情况
	
	
	

	
	检测次数
	合格次数
	合格率（%）
	累计检测次数
	累计合格次数
	合格率（%）
	
	
	

	原          材            料             试    验
	土工试验
	标准击实
	0
	0
	0%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	
	液塑限
	0
	0
	0%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	
	颗粒分析
	0
	0
	0%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	
	CBR
	0
	0
	0%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	水泥品质
	11
	11
	100%
	106
	106
	100%
	
	
	

	
	钢筋
	钢筋原材
	142
	142
	100%
	383
	383
	100%
	
	
	

	
	
	焊件及可焊性
	95
	95
	100%
	161
	161
	100%
	
	
	

	
	粗            集                料
	单级配筛分
	46
	46
	100%
	118
	118
	100%
	
	
	

	
	
	混合级配筛分
	10
	10
	100%
	39
	39
	100%
	
	
	

	
	
	密度
	2
	2
	100%
	6
	6
	100%
	
	
	

	
	
	压碎值
	14
	14
	100%
	37
	37
	100%
	
	
	

	
	
	吸水率
	2
	2
	100%
	6
	6
	100%
	
	
	

	
	
	针片状
	46
	46
	100%
	118
	118
	100%
	
	
	

	
	
	含泥量
	46
	46
	100%
	118
	118
	100%
	
	
	

	
	
	泥块含量
	46
	46
	100%
	118
	118
	100%
	
	
	

	
	细             集             料
	筛分
	19
	19
	100%
	65
	65
	100%
	
	
	

	
	
	密度
	2
	2
	100%
	6
	6
	100%
	
	
	

	
	
	含泥量
	19
	19
	100%
	65
	65
	100%
	
	
	

	
	
	泥块含量
	19
	19
	100%
	65
	65
	100%
	
	
	

	
	石灰品质
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	石料抗压强度
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	粉煤灰
	17
	17
	100%
	59
	59
	100%
	
	
	

	
	矿渣粉
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	减水剂
	0
	0
	100%
	8
	8
	100%
	
	
	

	配           合           比
	水泥混凝土配合比
	0
	0
	0
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	孔道压浆配合比
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	水泥砂浆配合比
	0
	0
	0
	0
	0
	100%
	
	
	

	现 场                              
	水泥混凝土强度试验
	0
	0
	100%
	1268
	1268
	100%
	
	
	

	
	水泥砂浆强度试验
	5
	5
	100%
	11
	11
	100%
	
	
	

	
	水泥净浆强度试验
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	填表：                  复核：                     试验技术负责人： 
	
	
	

	现          场                 
	水泥混凝土拌合物稠度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	压实度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	灰剂量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结构物保护层厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	结构物回弹强度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水凝混凝土抗折强度试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地基承载力试验
	16
	16
	100%
	19
	19
	100%
	
	
	

	外  委          试          验       
	粉煤灰
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	高炉矿渣粉
	0
	0
	0%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	水泥
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	粗集料
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	细集料
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	外加剂
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	桥梁支座
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	钢绞线
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	锚具
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	夹片
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	土工格栅
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	土工格室
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	土工布
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	工字钢
	0
	0
	100%
	8
	8
	100%
	
	
	

	
	桩基检测
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	水
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	塑料波纹管
	0
	0
	0%
	0
	0
	100%
	
	
	

	
	钢波纹管涵原材
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	水泥混凝土电通量试验
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	水泥混凝土电通量试验
	0
	0
	0%
	0
	0
	0%
	
	
	

	
	碳素结构钢钢板
	0
	0
	100%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	土工布
	0
	0
	100%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	橡胶支座
	0
	0
	100%
	2
	2
	100%
	
	
	

	
	EVA单面自粘防水板
	0
	0
	100%
	2
	2
	100%
	
	
	

	
	S型背贴式止水带
	0
	0
	100%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	钢边橡胶止水带
	0
	0
	100%
	2
	2
	100%
	
	
	

	
	钢筋焊接网
	0
	0
	100%
	1
	1
	100%
	
	
	

	
	砂浆锚杆
	0
	0
	100%
	2
	2
	100%
	
	
	

	
	HDPE双壁波纹管
	0
	0
	100%
	1
	1
	100%
	
	
	

	填表：                  复核：                     试验技术负责人： 
	
	
	



1
